

**Схема на стъпките по процедурата за взимане решение
за извеждане на санитарна сеч:**

Стъпка първа: На 11.10.2016 г. е изготвен Протокол за обследване и са издадени препоръки за изготвяне документация за промяна вида на сечта, която да се представи в РИОСВ и РДГ съответно за РДГ София с изх.№41/20.10.2016 г. и в РИОСВ София с изх.№42/20.10.2016 г.

Стъпка втора: На 06.01.2017 г. РДГ София връща одобрено План - извлечение.

Стъпка трета: На 26.01.2017 г. Общински съвет Чавдар приема решение за допълнителен годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. с включени подотделите за санитарна сеч.

Стъпка четвърта: На 22.02.2017 г. решението на ОС на община Чавдар е одобрено от областна администрация София.

Стъпка пета: На 01.03.2017 г. е издадена заповед за провеждане на таен търг за продажба на стояща дървесина на корен в подотделите предвидени за санитарна сеч.

Стъпка шеста: На 23.03.2017 г. се проведе търг с тайно наддаване, на който се яви един участник, който е обявен за купувач.

Стъпка седем: На 03.04.2017 г. е подписан договор за покупка на стояща дървесина на корен.

Стъпка осем: На 05.04.2017 г. са издадени позволителни за сеч и дейността по договора е започнала.

Сумарно от даването на препоръка за извеждане на съответната санитарна сеч, до началото на извеждането ѝ са изтекли почти шест месеца.

Според даденото в протокола предписание, срокът за извеждане на сечта е 30 април и е съобразен с летежа на короядите. След техният летеж, всъщност се събира само сухата маса и санитарната сеч не изпълнява предназначението си.